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Préambule  

 

Le Programme PAPFor couvre six paysages forestiers transfrontaliers implantés dans 5 pays : 

Lib®ria, Sierra Leone, Guin®e, C¹te dôIvoire et au Nigeria. Les six paysages forestiers 

prioritaires sont : (i) Paysage Outamba - Kilimi ï Kuru Hills - Pinselli ï Soyah, (ii) Paysage 

Gola-Foya, (iii) Paysage Wologizi ï Wonegizi ï Ziama (WWZ), (iv) Paysage Monts Nimba, (v) 

Paysage Taï - Grebo Krahn - Sapo (TGKS), et (vi) Paysage Cross River. 

Ce document constitue un rapport de capitalisation du programme PAPFor, Programme 

r®gional dôappui ¨ la pr®servation des ®cosyst¯mes forestiers en Afrique de lôouest. Le visuel 

« PAPFor » y est maintenu et de nombreuses figures et tableaux viennent enrichir le rapport. 

Il nôest donc pas une évaluation ni un rapport narratif de la mise en îuvre du programme. 

Pour chaque bonne pratique ou acquis du Programme PAPFor, des leçons apprises ont été 

identifiées. Les « Produits PAPFor » sont nombreux et variés. Plusieurs centaines de 

documents ont pu être collectés, consultés, compilés, classifiés et synthétisés par 

composante, résultat et thème du programme PAPFor.  

Après avoir cité les agences dôex®cution et partenaires de mise en îuvre du Programme 

PAPFor, le premier chapitre présente le contexte de la capitalisation, avec des rappels sur le 

contenu du programme ainsi que les attendus et le déroulement de la facilitation qui a abouti 

à ce rapport de capitalisation. 

Le chapitre 2 développe les bonnes pratiques et acquis quant ¨ la mise en îuvre globale du 

Programme PAPFor. Les leçons apprises identifiées ¨ lô®chelle de lôensemble du programme 

y sont développées. 

Le chapitre 3 sôarticule autour des bonnes pratiques et acquis « régionaux ». Les leçons 

apprises identifiées pour lôensemble des six paysages cibles y sont également développées. 

Le chapitre 4 se focalise sur les résultats « Terrain » du Programme PAPFor, par paysage et 

selon trois axes : i) « Développement des zones forestières », ii) « Gestion des Aires 

Protégées forestières » et iii) « Développement rural au travers des paysages ». Une sélection 

des principaux acquis « terrain » est développée succinctement et illustrée dans ce chapitre. 

Pour chaque paysage, des leçons ont été identifiées pour chacun des trois axes de manière à 

mettre en lumière des réussites ou « success stories », des approches innovantes testées et 

à poursuivre, ou des défis et enjeux pour lesquels des actions doivent être renforcées. 

Dans le chapitre 5, les différents « produits » du programme ont été identifiés et ceux qui sont 

porteurs de diffusion plus large ou dôint®gration/dôadaptation dans le programme NaturAfrica 

ou dôautres programmes similaires ont ®t® s®lectionn®s. Le terme « produit » est à prendre ici 

au sens large et inclut : études et analyses ; diagnostics ; documents de synthèse ; cartes ; 

site web ; newsletter et autres éléments de communication etc. 

Le chapitre 6 présente un ensemble de propositions pour la pérennisation des informations 

pour leur transfert vers un hébergement le plus adéquat et/ou leur transfert vers les systèmes 

dôinformation qui seront d®velopp®s par la Coordination R®gionale de NatureAfrica. 

Le chapitre 7 constitue un tableau de synthèse des leçons apprises du programme PAPFor. 

Les annexes reprennent en particulier les nombreuses références des Produits PAPFor et du 

Centre de documentation sur les forêts guinéennes, par pays et par paysage.  
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Agences dõex®cution et partenaires de mise en ïuvre 

Paysage Outamba - Kilimi - Kuru - Pinselli - Soyah 

Le programme PAPFor dans le Paysage des OKKPS a été mis en îuvre dôavril 2021 ¨ octobre 

2024 par la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) et Tacugama (TCS), avec une équipe de 

terrain basée à Mamou et Soyah pour la Guinée et Outamba pour la Sierra Léone. 

 

 

Partenaires 

   

Les deux partenaires ont travaillé en étroite collaboration avec les services des parcs 

nationaux et gouvernement de Guinée et de Sierra Leone. Le programme a développé des 

synergies avec le projet WABiLED financ® par lôUSAID, et les partenaires priv®s tels que 

Winning Consortium Simandou Railway et Rio-tinto. 

Un accent particulier a été donné au travail avec les entités décentralisées et déconcentrées 

des préfectures de Mamou, Kindia en guinée, et les districts de Koinadugu et Karene en Sierra 

Leone. 

Paysage Gola Foya 

Coordonné par BirdLife International, le programme PAPFor du Grand Gola a été mis en 

îuvre de décembre 2019 à décembre 2023 par SCNL, CSSL, GRCLG et la RSPB, actifs dans 

diverses parties du paysage. 

 

 

  

 

  

https://papfor.org/-paysage-OKKPS-
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Partenaires 

 
 

 

TIAC ï Comité 

administratif 

de lô´le de 

Tiwai (Sierra 

Leone) 

La mise en îuvre du programme PAPFor de Gola a été supervisée par BirdLife International 

et gérée directement par les partenaires dont la Royal Society for the Protection of Birds 

(RSPB), la Society for the Conservation of Nature in Liberia (SCNL), la Conservation Society 

of Sierra Leone (CSSL) et la Gola Rainforest Company (GRC). Le programme PAPFor à Gola 

collabore avec dôautres programmes r®gionaux, notamment lôUnion du Fleuve Mano (MRU) et 

le West African Biodiversity and Low Emission Programme financé par lôUSAID. 

Paysage WWZ 

Le programme PAPFor dans le paysage du WWZ a été mis en îuvre de mars 2022 à janvier 

2025 par Fauna & Flora International (FFI) avec des équipes basées au Royaume-Uni 

(Cambridge), au Liberia (Monrovia, comté de Zorzor-Lofa) et en Guinée (Seredou), et par le 

GRET avec des équipes basées en Guinée (Seredou, Nzerekore) et en France. Des accords 

avec les agences en charge des Aires Protégées dans les deux pays ont été établis pour 

assurer une appropriation optimale du projet. 

 
 

Partenaires 

 
 

- Forestry Development Authority (FDA, Liberia) et Centre Forestier de Nzerekore (CFZ, 

Guinée). 

- Skills and Agricultural Development Services (SADS, Liberia), Association for 

Community and Agro-Pastoral Development (ADCAP), Maison Guinéenne de 

lôEntrepreneur (MGE, Guin®e) et autres organisations ®tatiques, ONG et 

communautaires. 
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Paysage Monts Nimba 

Le programme PAPFor dans le Paysage des Monts Nimba a été mis en îuvre de janvier 2021 

à décembre 2024 par lôUNOPS, avec une ®quipe de terrain bas®e ¨ Nz®r®kor®. Des accords 

avec les agences en charge des Aires Protégées de chacun des trois pays ont été établis pour 

assurer une appropriation optimale. 

 
Partenaires 

  

Centre pour la gestion de 
lôenvironnement des 

Monts Nimba et Simandou 
Le programme a travaillé avec les institutions suivantes : CEGENS, OIPR, FDA-CMC. 

- FDA-CMC (Forestry Development Authority - Co-Management Committee). 

- OIPR (Office ivoirien des parcs et réserves). 

- CEGENS (Centre pour la gestion de lôenvironnement des Monts Nimba et Simandou). 

Le programme a interagi ®galement avec dôautres programmes r®gionaux tels que WABILED 

(USAID), FFI (Fauna and Flora International), les institutions telles quôIREB (Institut de 

recherche environnemental de Bossou), le secteur privé dont SMFG (Société des mines de 

fer de la Guin®e), lôONG Gret ainsi que des organisations de la société civile. 

Paysage Cross TGKS 

Le programme PAPFor dans le Complexe forestier TGKS a été mis en îuvre de juin 2020 à 

mars 2024 par la GiZ, avec des bureaux à Abidjan et Monrovia, et deux équipes de terrain 

basées à Taï et Zwedru. Des accords avec les institutions et structures en charge de 

lôenvironnement et des aires prot®g®es de chacun des deux pays ont ®t® ®tablis pour assurer 

une appropriation optimale. 
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Partenaires 

   

 

PAMAC (Comités 
consultatifs issus de la 
Société civile ï Liberia) 

- MINEDD (Ministère de lôEnvironnement et du D®veloppement durable C¹te dôIvoire), 

avec lôOIPR (Office ivoirien des Parcs et R®serves). 

- MINEF (Ministère des Eaux & Forêts ï CI), avec la SODEFOR (Société de 

Développement des Forêts). 

- FDA (Forestry Development Authority ï Liberia). 

- EPA (Environmental Protection Agency ï Liberia). 

- PAMAC (Comités consultatifs issus de la Société civile ï Liberia). 

- FPRCI (Fondation pour les Parcs & r®serves de C¹te dôIvoire). 

- Conseils régionaux, autorités administratives et coutumières, communautés 

villageoises. 

Le programme a interagi ®galement avec dôautres programmes, le projet TGS « Corridor » 

financé par la KfW (Coopération financière allemande), le WABiLED (USAID), avec des 

organisation internationales, lôUFM (Union du fleuve Mano), la WCF (Fondation pour les 

Chimpanz®s sauvages), FFI (Fauna and Flora International), ainsi quôavec des ONG locales 

(NOFNA, YVEO) et le Secteur privé (Sociétés coopératives et entreprises de négoce de la 

filière cacao ï Beyond-Beans, sociétés industrielles du bois ï STBC ...). 

Paysage Cross River 

Le programme PAPFor du Cross River a été mis en îuvre de décembre 2019 à avril 2024 

par la Wildlife Conservation Society (WCS) en collaboration avec le Service des Parcs 

Nationaux et le gouvernement de lôEtat de Cross River. 
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Partenaires 

 

 

 

 
 

- Ministère fédéral du Budget et de la Planification nationale. 

- Minist¯re f®d®ral de lôenvironnement, notamment le National Park Service et le Federal 

Department of Forestry and Wildlife (ministère fédéral des forêts et de la faune). 

- Gouvernement de lô£tat de Cross River, y compris la Commission foresti¯re de lô£tat 

de Cross River, le ministère de la Coopération au développement international. 

- LôInstitut de recherche sur le cacao du Nigeria. 

- Minist¯re f®d®ral de lôagriculture et du d®veloppement rural. 

Le programme a également travaillé en étroite collaboration avec le projet « Watershed 

Protection for Safe and Sustainable Water Supply è financ® par lôUSAID, ainsi que diverses 

organisations de la société civile. 

Coordination 

La Coordination r®gionale a ®t® mise en îuvre de septembre 2020 ¨ d®cembre 2024 par le 

Consortium Agreco ï GITEC Consulting GMBH. 
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1.  Context e de la capitalisation  
1.1.  Contexte général du p rogramme PAPFor 

Le Programme dôAppui pour la Pr®servation des Ecosyst¯mes Forestiers en Afrique de lôOuest 

(PAPFor) est un programme r®gional financ® par lôUnion Europ®enne au travers du 11¯me 

FED. Dôun budget total de 20 millions dôEuro et dôune dur®e de six ans, il est mis en îuvre de 

2019 à 2025 dans six paysages forestiers transfrontaliers par six opérateurs ainsi que par une 

Coordination Régionale basée à Monrovia à partir de septembre 2020. 

Le Programme PAPFor vise la protection et la valorisation des aires protégées 

transfrontali¯res des ®cosyst¯mes de for°ts humides dôAfrique de lôOuest. 

1.2.  Objectifs et couverture géographique  

LôObjectif général est de promouvoir un développement endogène, durable et inclusif des 

zones foresti¯res dôAfrique de lôOuest, r®pondant aux d®fis du changement climatique et au 

maintien de la biodiversité.  

LôObjectif sp®cifique est de protéger de manière effective et efficace, la biodiversité et les 

®cosyst¯mes forestiers prioritaires en Afrique de lôOuest, en contribuant ¨ la r®silience face au 

changement climatique et à la sécurisation de lôeau et la nourriture. 

Le Programme PAPFor couvre six paysages forestiers transfrontaliers au Libéria, en Sierra 

Leone, en Guinée, en C¹te dôIvoire et au Nigeria. 

 
Figure 1 : Les 6 paysages prioritaires pour la conservation (PPC) soutenus par PAPFor (Source : Coordination 

PAPFor) 
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1.3.  Mécanisme de financement et durée  

PAPFor est financé au travers du 11ème Fonds Européen de Développement, sous la tutelle 

de la CEDEAO et de lôUEMOA, repr®sentant les pays b®n®ficiaires. La dur®e du programme 

est de 6 ans (mi-1919 à mi-2025), avec un budget provisionnel de 20 millions dôeuros. 95% du 

budget est alloué à la composante 1 (programme de terrain) et 5% à la composante 2 

(convergence régionale et coordination). 

1.4.  Composantes de mise en ïuvre 

Il se décline en deux composantes : 

- Une composante 1 « de terrain » se focalise sur la gestion durable des Aires Protégées 

et des for°ts avoisinantes et est mise en place par diff®rentes agences dôex®cution au 

travers de 6 paysages forestiers transfrontaliers ; 

- Une composante 2 de convergence, dôint®gration et de coordination r®gionale. 

1.4.1.  Composante 1- Gestion durable des Aires Protégées 
et des terres forestières avoisinantes  

Le Programme PAPFor sôarticule autour de programmes de terrain sur les six paysages 

forestiers prioritaires présentés de manière synthétique ci-après. 

1.4.1.1.  Paysage Outamba - Kilimi ð Kuru Hills - Pinselli ð 
Soyah 

Figure 2 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Outamba - Kilimi - Kuru - Pinselli ï Soyah 

(Source : Coordination PAPFor) 
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1.4.1.2.  Paysage Gola-Foya 

Figure 3 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Gola Foya (Source : Coordination PAPFor) 

1.4.1.3.  Paysage Wologizi ð Wonegizi ð Ziama (WWZ) 

Figure 4 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Wologizi-Wonegizi-Ziama (WWZ) (Source : 

Coordination PAPFor) 
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1.4.1.4.  Paysage Monts Nimba 

Figure 5 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Monts Nimba (Source : Coordination PAPFor) 

 

1.4.1.5.  Paysage Taï - Grebo Krahn - Sapo (TGKS) 

Figure 6 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Raï ï Grebo Krahn ï Sapo (TGKS) (Source : 

Coordination PAPFor) 
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1.4.1.6.  Paysage Cross River 

Figure 7 : Paysage forestier prioritaire du Programme PAPFor : Cross River (Source : Coordination PAPFor) 

 

Dans cette composante 1, trois domaines principaux dôintervention, avec leurs r®sultats 

généraux, sont attendus : 

- R1 « Développement des zones forestières » : Les activités socio-économiques et 

environnementales dans les domaines forestiers périphériques aux Aires Protégées 

sont int®gr®es dans une approche plus large de la gestion de lôutilisation des terres.  

- R2 « Gestion des Aires Protégées forestières » : Des systèmes de gestion efficace des 

Aires Protégées forestières sont développés et opérationnels et impliquent les 

communautés riveraines. 

- R3 « Développement rural au travers des paysages » : Les communautés locales 

voisines des Aires Protégées forestières sont associées à la gestion intégrée des 

ressources naturelles, et en tirent des bénéfices durables et tangibles. 

1.4.2.  Composante 2 - Convergence régionale  

Etant donné que la majorité des dernières forêts guinéennes se trouvent au Libéria et comme 

quatre des six paysages couvrent le Libéria, la coordination régionale de PAPFor a été basée 

à Monrovia, seule capitale qui permet dôacc¯der par route ¨ chacun des paysages, exception 

faite de Cross River. 

Les bureaux de la coordination régionale ont été basés auprès de la Society for Conservation 

of Nature in Liberia, avec une structure très légère (un seul expert). 

Travaillant en étroite collaboration avec les administrations nationales et les institutions 

régionales, et en support aux six paysages, la coordination régionale sôest focalisée sur trois 

résultats principaux : 

- R1 « Reconnaissance des complexes dôAires Protégées transfrontaliers » : Les 

complexes dôAires Prot®g®es transfrontaliers sont reconnus et renforcés par des 

accords régionaux et internationaux. 
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- R2 « Suivi Régional des Forêts et Observatoire des Forêts » : la conservation et 

lôexploitation des for°ts en Afrique de lôOuest sont suivies et analys®es au b®n®fice de 

tous les intervenants. 

- R3 « Suivi du Programme » : les activités et résultats du programme sont suivis, 

audités et ajustés, et par la suite approuvés par les autorités régionales compétentes. 

Un élément important de succès est le partage de lôinformation - avec une attention particulière 

sur le d®veloppement dôun observatoire des for°ts - et la communication. Un contrat spécifique 

dôune valeur de 200.000ú a ®t® sign® pour la mise en îuvre dôun plan de communication 

PAPFor. 

1.5.  Contexte spécifique  de la prestation de capitalisation  

Apr¯s la cl¹ture dôun premier programme-paysage (Gola-Foya) en décembre 2023, deux 

autres programmes ont pris fin en avril 2024 et trois autres prendront fin entre août 2024 et 

février 2025. La Coordination Régionale, quant à elle, prendra fin en décembre 2024 et est en 

phase de capitalisation à laquelle ce rapport est une des contributions principales. 

Les sept programmes (six paysages et une coordination régionale) mis en îuvre ont d¾ 

sôadapter ¨ différents défis (sanitaires, sécuritaires, socio-économiques). Ils ont testé un 

ensemble de pratiques, ont obtenu des résultats divers et ont engrangé un ensemble de leçons 

apprises. Ils ont ®galement g®n®r® un ensemble dôinformations et de produits. 

Alors que le programme PAPFor, ainsi que le programme PAPBio sur les écosystèmes de 

savane et de mangroves, sont sur le point de clôturer, un nouveau programme régional, 

NaturAfrica se met en place. Il est donc particuli¯rement strat®gique dôassurer que lôensemble 

des acquis et des leçons apprises du programme PAPFor soient documentés et puissent être 

exploités pour la mise en place du nouveau programme NaturAfrica. 

1.6.  Objectifs de la capitalisation  

La capitalisation de lôexp®rience de PAPFor vise ¨ documenter et valoriser les acquis en 

termes de bonnes pratiques, de leçons apprises et de produits résultant du programme. 

Plus spécifiquement, les objectifs sont : 

- Identifier les le­ons apprises dans la mise en îuvre des 7 programmes, les cat®goriser 

et les synthétiser. 

- Identifier les différents « produits » du programme et sélectionner ceux qui sont 

porteurs de diffusion plus large ou dôint®gration/dôadaptation dans le programme 

NaturAfrica. Le terme « produit » est à prendre au sens large et inclut : études et 

analyses ; diagnostics ; documents de synthèse ; cartes ; site web ; newsletter et 

autres éléments de communication etc. 

- Proposer une méthode pratique de transfert des acquis vers des programmes, 

structures ou supports adéquats qui puissent les pérenniser. Un focus particulier est 

accordé aux produits provenant de la Coordination Régionale et notamment les 

contenus du site web, des fiches techniques, des histoires produites etc. et du potentiel 

de transfert vers lôOBAPAO, entre autres. 

1.7.  Livrables  attendus  

Le livrable principal est ce présent rapport de capitalisation répondant aux trois objectifs repris 

ci-dessus. 
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Conformément aux Termes de référence de la prestation, le rapport contient : 

- Une compilation des leçons apprises provenant de chacun des 6 paysages et de la 

Coordination ; 

- Une synthèse des leçons apprises les plus fréquentes et pertinentes, organisées par 

thèmes, de manière à pouvoir être exploitées dans la formulation de programmes à 

venir ; 

- Une liste des « produits » les plus pertinents pour lôensemble des paysages et 

programmes de conservation en Afrique de lôOuest compil®s par th¯mes et organis®s 

sous forme électronique pour être accessibles par les parties prenantes ; 

- Un ensemble de propositions pour la pérennisation des informations pour leur transfert 

vers un hébergement le plus adéquat et/ou leur transfert vers les systèmes 

dôinformation qui seront d®velopp®s par la Coordination R®gionale de NatureAfrica. 

1.8.  Déroulement de la mission  de capitalisation  

La capitalisation est un processus permettant dôidentifier les connaissances et/ou savoir-faire 

spécifiques développés par le programme PAPFor afin dôanalyser, dôexpliquer et de mod®liser 

lôexp®rience pour la partager et permettre une réplication et/ou démultiplication. Le terme de 

capitalisation est essentiellement un terme français qui signifie la même chose que « leçons 

apprises de lôexp®rience ». 

La capitalisation sôest focalis®e sur les bonnes pratiques et les innovations. Les bonnes 

pratiques sont considérées ici comme des approches, initiatives ou pratiques qui permettent 

dôatteindre avec efficacit® les objectifs du Programme PAPFor. « Bon » ne veut pas dire 

« parfait », et les pratiques peuvent toujours être améliorées. Les innovations sont quant à 

elles considérées comme des approches, techniques, initiatives ou actions nouvelles dans le 

contexte du Programme PAPFor, qui donnent des premiers résultats positifs et peuvent être 

développées et évaluées plus en profondeur. Il ne sôagit pas n®cessairement dôune invention 

ou de quelque chose de totalement in®dit. Il peut sôagir dôune technique ou dôune approche 

différente testée pour améliorer un processus existant. 

Ce rapport porte une attention particulière à la mise en valeur du savoir-faire, des aptitudes ou 

compétences acquises par lôexp®rience du Programme PAPFor, utiles pour mettre en îuvre 

le Programme, résoudre un problème pratique, ou fournir un service. 

Pour chaque bonne pratique ou acquis du Programme PAPFor, des leçons apprises ont été 

identifiées. Des leçons ont parfois été formulées sous forme de recommandations quant aux 

difficultés, obstacles ou problèmes importants rencontrés sur le terrain, quôils aient été 

surmontés ou non. 

La mission ne visait donc pas à effectuer une évaluation du programme PAPFor mais bien à 

faciliter la capitalisation des acquis. 

Cette facilitation en capitalisation a été menée par le Consultant Charles Bracke, pendant 30 

jours de travail, délivrés de mars à juin 2024. Le consultant a travaillé en étroite collaboration 

avec le Coordinateur Régional, Marc Languy. 

Une approche participative et inclusive a été menée avec la consultation dôune vingtaine de 

personness ressources (voir en annexe : Liste des personnes consultées). Un ensemble de 

consultations a été organisé, avec le soutien de la Coordination Régionale, en visio-

conf®rence avec les agences de mises en îuvre, lôUEMOA, les DUE, lôOBAPAO, BIOPAMA 

et autres parties prenantes. En particulier, des réunions de briefing et de débriefing ont été 

menées au début et à la fin de la prestation. 
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La Coordination Régionale a remis au consultant les rapports techniques et autres documents 

disponibles produits par la Coordination et les programmes-paysages. 

Les « Produits PAPFor è cibl®s ®taient nombreux et vari®s. Il sôagissait dô®tudes socio-

®conomiques, inventaires biologiques, ®tudes spatiales, plans dôam®nagement et de gestion 

des aires protégées, plans dôutilisation des terres, plans de d®veloppement locaux, documents 

stratégiques pour la collaboration transfrontalière, rapports narratifs dôactivit®s, ®valuations 

intermédiaires externes ou internes etc. 

Près de 600 documents ont pu être collectés, consultés, compilés, classifiés et synthétisés par 

composante, résultat et thème du programme PAPFor. 

Etant donné que le programme PAPFor est en phase de clôture, voire déjà clôturé pour 

certains paysages, la disponibilité des personnes ressources pour les interviews et pour la 

collecte des « produits PAPFor » a été très variable. La mission a dès lors nécessité des efforts 

documentaires suppl®mentaires, avec lôappui de la Coordination R®gionale en concertation 

étroite avec les DUE concern®es et les agences dôex®cution, afin de collecter des produits 

PAPFor. Pour certains paysages, en particulier TGKS et Cross River, les « produits PAPFor » 

sont tr¯s limit®s par rapport au contenu des rapports dôactivit®s, et de nombreux acquis et 

bonnes pratiques nôont pas pu °tre captur®s dans le cadre de cette facilitation. Ces difficultés 

conséquentes ont été intégrées aux leçons apprises. 

Il convient dôajouter que cet exercice de capitalisation a été coordonné avec la capitalisation 

du programme PAPBio, mise en îuvre de mani¯re parall¯le. 

Enfin, les cibles retenues de manière participative pour ce rapport sont les « practitioners » de 

la conservation, lôUE, NaturAfrica Afrique de lôOuest. A ce stade, il ne sôagit pas dôune audience 

grand public, mais plutôt des acteurs de la conservation, afin de sôassurer que les « produits 

PAPFor » restent accessibles, en se focalisant sur les nouvelles leçons apprises, des 

recommandations, et une communication moderne, en vue dôun « futur site web » pour les 

forêts dôAfrique de lôOuest. 
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2.  La mise en ïuvre du Programme PAPFor 

Les bonnes pratiques et acquis quant ¨ la mise en îuvre globale du Programme PAPFor sont 

présentées dans ce chapitre. Les leçons apprises identifiées et recommandations émises sont 

développées au fur et à mesure. 

2.1.  Lõapproche strat®gique ç Au-delà des éléphants  » traduite 
en actions  

Lôouvrage ç Au-delà des Eléphants - £l®ments dôune approche strat®gique de lôUE pour la 

conservation de la nature en Afrique ï Synthèse » publié en 2015, d®veloppe lôapproche 

stratégique principalement destinée à la protection de vastes ensembles écosystémiques ou 

paysagers abritant les principales espèces sauvages du continent africain. 

 

Figure 8 : Au-delà des Eléphants - £l®ments dôune approche strat®gique de lôUE pour la conservation de la nature 
en Afrique ï Synthèse (Commission européenne, 2015, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/d5aa8385-7b19-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-fr) 

A travers le Programme PAPFor, différents éléments stratégiques proposés ont été traduits 

en actions. 

Le plan stratégique se base sur des paysages prioritaires pour la conservation (PPC) qui 

couvrent des aires protégées principales. Ces zones ont la capacité de supporter des 

populations viables dôesp¯ces de la m®gafaune africaine, mais aussi dôautres esp¯ces plus 

petites dont notamment les espèces en danger, à distribution restreinte ou endémique (aux 

forêts guinéennes) dans notre cas, au sein dô®cosyst¯mes fonctionnels, ceci en d®pit de la 

croissance des pressions extérieures sur le territoire, anticipée pour ce siècle. 

En m°me temps, elles serviront de foyers de d®veloppement de lô®conomie rurale gr©ce ¨ 

lôutilisation durable des ressources naturelles. Des projets de d®veloppement locaux 

bénéficiant aux populations vivant à proximité des aires protégées doivent être proposés pour 

réduire la pression sur les habitats et la vie sauvage. En particulier, des projets agricoles et 

énergétiques bénéficiant aux communautés locales feront le lien entre la conservation 

proprement dite et le développement économique. 

Enfin, la gouvernance des aires de conservation transfrontalières (ACT) est lôun des axes de 

cette approche stratégique. 
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Leçons apprises : 
- Pertinence confirm®e dôune strat®gie de conservation qui sôarticule autour des 

axes suivants : 
o Paysages prioritaires pour la conservation (PPC) ; 
o D®veloppement de lô®conomie rurale ¨ proximit® des aires prot®g®es ; 
o Aires de conservation transfrontalières (ACT), avec amélioration de la 

gouvernance. 
- Lôapproche paysage permet de cr®er des synergies avec dôautres 

interventions, de conservation par dôautres bailleurs mais surtout de 
d®veloppement par dôautres programmes. 

- Lôapproche paysage permet un appui sur le long terme axé sur une stratégie à 
long terme, contrairement ¨ lôapproche projets orientée court-terme. 

2.2.  Six paysages prioritaires pour la conservation (PPC) 
soutenus par PAPFor  

Les six paysages prioritaires pour la conservation (PPC) soutenus par PAPFor sont illustrés 

ci-dessous et b®n®ficient dôactions autour des trois objectifs majeurs : 

- Le maintien du couvert forestier au travers du paysage (conservation de la 

biodiversité) ; 

- Lôam®lioration de la gestion des Aires Prot®g®es (amélioration de la gouvernance) ; 

- Le développement rural durable en périphérie des Aires Protégées (développement 

dôune ®conomie verte). 

Dès le démarrage du Programme PAPFor, et en absence de tout document cartographique 

disponible pour les opérateurs et partenaires, des efforts conséquents ont été mobilisés au 

niveau régional pour identifier et cartographier les aires protégées, les Autres Mesures de 

Conservation Efficace (AMCE) et les limites des paysages cibles du Programme PAPFor. Les 

données numériques ont été produites sous formation SIG et transmises aux agences 

dôex®cution des six paysages prioritaires. Les synthèses de ces travaux sont reprises dans les 

six figures ci-dessous (accessibles sur le site web du Programme PAPFor www.papfor.org). 

 

Aires protégées 
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GUI Forêt classée de Pinselli Forêt classée 120 km² 

GUI Forêt classée de Soyah Forêt classée 72,23 km² 

GUI Réserve de Sabouyah Sans statut légal 250 km² 

SL Parc national dôOutamba Parc National 738,15 km² 

SL Parc national de Kilimi Parc National 388,5 km² 

SL Réserves de Kuru Hills Réserve Forestière 69,93 km² 

Figure 9 : Zone de conservation du paysage OKPPS (Source : Coordination PAPFor) 

 

Aires protégées 

LIB Gola Forest National Park Parc national 88 000 ha 

SL Gola Rainforest National Park Parc national 77 000 ha 

SL Kambui Hills Forest Reserve Réserve forestière 21 228 ha 

SL Tiwai Island Wildlife Sanctuary  Sanctuaire de faune 1 200 ha 

LIB Foya Proposed Protected Area Non classé 164 000 ha 

Figure 10 : Zone de conservation du paysage Gola Foya (Source : Coordination PAPFor) 

https://papfor.org/Tiwai-Island-Wildlife-Sanctuary
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Figure 11 : Zone de conservation du paysage WWZ (Source : Coordination PAPFor) 

 

Aires protégées 

Mt Nimba RN Stricte Classé GUI 130 km² 

Bossou Hills RN Stricte Classé GUI 3,2 km² 

East Nimba  RN Classé LIB 135 km² 

Mt Nimba Réserve Intégrale Classé CI 51 km² 

Figure 12 : Zone de conservation du paysage Monts Nimba (Source : Coordination PAPFor) 

 

Zones protégées ou Autres mesures efficaces de conservation par zone (OECM) 

Réserve de biosphère de Ziama GUI 119,019 ha 

Zone protégée proposée de Wonegizi (PPA) ou OECM LIB 27,594 ha 

Zone protégée proposée de Wologizi (PPA) ou OECM LIB 99,538 ha 

https://papfor.org/East-Nimba-Nature-Reserve-ENNR-Liberia?var_mode=calcul
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Parc nationaux 

CI Parc national de Taµ et R®serve partielle de Faune du NôZo Parc National 5 360 km² 

LIB Parc national de Sapo Parc National 1 804 km² 

LIB Parc national deGrebo-Krahn Parc National 960 km² 

Figure 13 : Zone de conservation du paysage TGKS (Source : Coordination PAPFor) 

Figure 14 : Zone de conservation du paysage Cross River (Source : Coordination PAPFor) 

 

Aires protégées 

NIG Cross River National Park Parc National 3,640 km² 

NIG Mbe Mountains Parc National 100 km² 

NIG Afi Mountain Wildlife Sanctuary Sanctuaire de faune 100 km² 

NIG Afi River Forest Reserve Réserve forestière 380 km² 

NIG Cross River South Forest Reserve Réserve forestière 350 km² 
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2.3.  Lõop®rationnalisation effective de sept contrats  
dõex®cution 

Pour mettre en îuvre le Programme PAPFor, lôUnion Européenne a mobilisé six contrats de 

subvention et un contrat de prestation de service sur la période de 2019 à 2025 : 

- Paysage OKPPS : Towards a participative, inclusive and sustainable management of 

the forest landscape complex of Outamba - Kilimi (Sierra Leone), Kuru Hills (Sierra 

Leone) and Pinselli-Soyah (Guinea) (PAPFor OKKPS) ; 

- Paysage Gola Foya : Support Programme for the Preservation of Forest Ecosystems 

in West Africa, Conservation of the Gola Forest Landscape (Gola PAPFor Project) ; 

- Paysage WWZ : One Landscape: One Vision ï Enabling all stakeholders to achieve 

sustainability for people, forest and wildlife in the Wologizi-Wonegizi-Ziama landscape ; 

- Paysage Monts Nimba : Projet d'Appui ¨ la Pr®servation des For°ts de lôAfrique de 

lôOuest - Monts Nimba ; 

- Paysage TGKS : Conservation du paysage prioritaire de conservation Taï-Grebo-Sapo 

(TGS) situ® en C¹te dôIvoire et au Liberia ; 

- Paysage Cross River : EU Support for the Preservation of Forest Ecosystems in Cross 

River State, Nigeria (PREFEC). 

- Assistance Technique pour la coordination du programme r®gional dôappui ¨ la 

préservation des ®cosyst¯mes forestiers dôAfrique de lôOuest (Regional Coordination). 

Leçons apprises : 
- Il est important de bien identifier, décrire et cartographier les aires protégées, 

les Autres Mesures de Conservation Efficace (AMCE) et les limites des 
paysages cibles dès la formulation de programmes / projets de conservation. 

- Pour des Programmes tels que PAPFor, il est nécessaire de documenter dès 
la phase de démarrage les paysages et de les doter dôoutils de gestion comme 
des documents cartographiques et des SIG, qui seront à actualiser et 
développer dans le cadre de finacements ultérieurs (NaturAfrica Afrique de 
lôOuest dans le cas de PAPFor. Une Coordination Régionale forte au bénéfice 
des partenaires/opérateurs peut apporter une réelle valeur ajoutée pour ces 
travaux. 

- Lôensemble de paysages sélectionnés doivent être représentatifs (dans ce 
cas-ci des forêts guinéennes) et avoir des caractéristiques communes afin de 
développer une réelle dynamique de programme (¨ lôoppos® de projets 
indépendants) ; en évitant de sélectionner trop de paysages, au risque de 
« saupoudrage des financements ». 

- Il est nécessaire de sôassurer que les limites des paysages soient telles que 
les dynamiques socio-économiques soient incorporées pour une cohérence 
dôinterventions locales ; et si possible encourager des limites administratives 
pour une bonne appropriation des acteurs étatiques décentralisés. 
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Figure 15 : P®riode initiales et extensions des contrats de mise en îuvre du Programme PAPFor (Source : 

Coordination PAPFor) 

Des tableaux de synthèse des contrats de subvention sont repris en annexe. 

 

2019 2025

Paysage Opérateur Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Coordination Agreco

OKKPS WCF

Gola LF BirdLife

WWZ FFI

Nimba UNOPS

TGKS GIZ

Cross River WCS

Période contractuelle originelle

Extension du contrat

2020 2021 2022 2023 2024

Leçons apprises spécifiques à la mise en place et la coordination des différents 
programmes : 

- Malgré les difficultés de gérer des contrats transfrontaliers (contrat sur 
plusieurs pays avec une seule DUE, avec différentes monnaies, une nécessité 
de bilinguisme etc.), la formule de « un contrat pour un paysage », géré par 
une DUE avec une agence dôex®cution, est ad®quate pour contribuer 
pleinement ¨ la mise en îuvre dôune strat®gie de conservation intégrée et 
participative dôun paysage prioritaire, tout en garantissant une uniformisation 
et une harmonisation des approches sur le long terme. 

- Pour jouer pleinement son rôle, la coordination régionale doit être mobilisée 
avant, pendant et après la mise en îuvre des contrats de subvention afin de 
fédérer les différents paysages et les partenaires de mise en oeuvre. 

- Pour bénéficier de la dimension régionale dôun programme tel que PAPFor, il 
est important de synchroniser le démarrage et la fin des contrats de mise en 
îuvre des activit®s du programme dans les diff®rents paysages. 

- Pour pallier les difficult®s de mise en îuvre de Programmes comme PAPFor, 
il est retenu par les partenaires de mise en îuvre de porter une attention 
particulière au choix des agences / partenaires dôex®cution (réel ancrage 
institutionnel local, capacités techniques avérées dans les domaines ciblés, 
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engagement à long terme à travailler dans le paysage), dô®viter des cadres 
logiques trop ambitieux vis-à-vis de la durée et des budgets contractuels (en 
particulier lors de lôintroduction dôinnovations), dôexiger un d®marrage effectif 
rapide sur le terrain tout en évitant des résultats de dernière minute non 
consolidés. 

- Pour chaque contrat, l'importance de clarifier les rôles et d'assurer une 
excellente communication au sein de la gestion du projet, avec le donateur, 
les communautés et les autres parties prenantes. 

- L'accent doit être mis sur le renforcement des capacités, en particulier des 
institutions publiques bénéficiaires, des ONG locales, des parties prenantes à 
la gestion des forêts des communautés locales, ainsi que dans le domaine de 
la science et de la recherche. 

- Un futur projet d'ampleur similaire à PAPFor doit être très bien planifié et 
conçu, idéalement par le biais d'un atelier de conception qui garantit des 
résultats réalistes et une plus grande attention à l'identification des étapes afin 
que les progrès vers des résultats plus ambitieux puissent être identifiés et 
reconnus. 
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3.  La dimension  Régionale du Programme PAPFor  

Les bonnes pratiques et acquis « régionaux » appris sont présentés dans ce chapitre. Les 

leçons apprises identifiées et recommandations émises sont développées au fur et à mesure. 

3.1.  Un site web PAPFor comme prémices  dõun centre de 
référence sur les forêts guinéennes  

Contrairement aux for°ts dôAfrique centrale, dôAsie ou de lôAmazonie, il existe peu 

dôinformations sur les for°ts guin®ennes et leur biodiversit®. 

Au démarrage de PAPFor, le travail de référence était celui fourni il y a plus de dix ans pour 

lô®tablissement du ç profil dô®cosyst¯me du Hotspot de biodiversit® des for°ts guin®ennes de 

lôAfrique de lôOuest »  https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/guinean-forests-

west-africa. De nombreuses informations sont cependant obsolètes et dôautres bien trop 

succinctes, comme la description de la biodiversité des principaux taxons : 

https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/guinean-forests-west-africa/species ou 

même dans les chapitres du document de profil plus détaillé. Ce profil constituait néanmoins 

une source dôinformation importante. 

Dans le cadre de la mise en îuvre du plan de communication et de la contribution ¨ lôune des 

fonctions de lôOBAPAO en tant que source dôinformation sur la biodiversit® de lôAfrique de 

lôOuest, un important travail de documentation sur les for°ts guin®ennes a ®t® r®alis® et est 

disponible sur le site web PAPFor : https://www.papfor.org/?lang=fr 

 

Figure 16 : Structure du site web PAPFor (Source : https://www.papfor.org/?lang=fr) 

Outre la présentation du Programme PAPFor, la documentation sur les forêts guinéennes est 

structurée en trois composantes : 

- Une « Photographie », au sens propre et figuré, des forêts guinéennes : où sont-elles ; 

leur passé ; leur biodiversité ; leur valeur ; 

- Les menaces qui pèsent sur les forêts guinéennes ; 

- Les réponses de la communauté internationale et des Etats à ces menaces. 

Également, pour chacun des six paysages, sont développés : 

- Quelques cibles de conservation ; 

- Les défis ; 

- Les solutions ; 

- Les Aires protégées. 

Ces informations sont synthétisées et vulgarisées sous la forme de sept fiches techniques, 

une pour le Programme PAPFor et une pour chacun des paysages, disponibles en anglais et 

en français. 

https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/guinean-forests-west-africa
https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/guinean-forests-west-africa
https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/guinean-forests-west-africa/species
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Figure 17 : Extrait de la fiche technique régionale sur le Programme PAPFor (Source : Coordination PAPFor) 

Un centre de documentation a également été constitué et met à disposition près de 200 

documents relatifs la pr®servation des ®cosyst¯mes forestiers dôAfrique de lôOuest. Cette 

documentation peut être filtrée par catégories : 

- Type de document : 

o Fiche descriptive ; 

o Carte ; 

o Etude ; 

o Plans et stratégies ; 

o Lois / règlements ; 

o Newsletter ; 

- Zone géographique : 

o Mt Nimba ; 

o Cross River ; 

o Gola ïFoya ; 

o Wologizi ï Wonegizi ï Ziama ; 

o Taï ï Grebo Krahn- Sapo ; 

o OKKPS ; 

o Guinée ; 

o Sierra Leone ; 

o Libéria ; 

o C¹te dôIvoire ; 

o Nigeria ; 

o Régional ; 

- Langue : 

o Français ; 

o Anglais. 
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Figure 18 : Quelques illustrations des paysages des forêts guinéennes (© Site web PAPFor) 

 

 

3.2.  Un renforcement d u déploiement  de l'évaluation de 
lõefficacit® de gestion des aires prot®g®es avec lõoutil IMET 

Les r®seaux dôaires prot®g®es efficacement g®r®s sont reconnus comme des instruments 

essentiels pour atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et les 

Objectifs de développement durable. En cons®quence, lô®valuation de lôefficacit® de la gestion 

est reconnue comme une composante vitale dôune gestion des aires prot®g®es r®active, 

adaptative et proactive (UICN, 2020). 

L'®valuation de lôefficacit® de gestion permet dôexaminer dans quelle mesure les aires 

protégées sont bien gérées - et notamment dans quelle mesure la gestion protège les valeurs 

et atteint les buts et objectifs. (Hockings et al. 2006) 

Plusieurs m®thodologies ont ®t® mises au point pour ®valuer lôefficacit® de la gestion des aires 

protégées. Lôoutil int®gr® sur l'efficacité de gestion (IMET) a été développé dans le cadre du 

Leçons apprises : 
- Lô®laboration, lôenrichissement et lôactualisation r®guli¯re dôun site web 

PAPFor dédié aux forêts guinéennes est considéré comme une « success 
story », réel acquis et pr®mices dôun centre de r®f®rence sur les for°ts 
guinéennes. La fréquentation globalet peut être boostée par un  référencement 
du site web ainsi que l'usage du réseau social professionnel LinkedIn. 

- Il est important, d¯s le d®but de la mise en place dôun tel site web, de pr®voir 
sa p®rennit® en sôappuyant sur des plateformes permanentes de diffusion de 
lôinformation (tel que le futur OBAPAO). 

- Des moyens adaptés, au-delà dôune coordination r®duite ¨ sa plus simple 
expression, doivent être disponibles pour poursuivre la mise en place dôun 
centre de référence sur les forêts guinéennes. 
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Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (BIOPAMA), sous 

financement de lôUnion Europ®enne et en étroite consultation avec plusieurs autorités et 

gestionnaires dôaires prot®g®es. 

Encadré : Lôoutil int®gr® sur l'efficacit® de gestion (IMET) 
LôIMET associe lôanalyse du contexte dôintervention et 
lô®valuation de la gestion de lôaire prot®g®e. 
Contexte dôintervention 
Collecte dôinformations sur les aires prot®g®es et leurs 
environs, notamment les bases de données, les 
valeurs (espèces et habitats), les menaces, les 
changements climatiques et les services 
écosystémiques. 
Gestion efficace des aires protégées 
Evaluations détaillées du processus de gestion mené 
au cours des six ®tapes du cycle de gestion de lôaire 
protégées (contexte, planification, intrants, processus, 
résultats, extrants). 
Les résultats des évaluations IMET incluent non 
seulement lô®valuation de lôefficacit® de la gestion de 
lôaire prot®g®e, mais ®galement : 

- Une compréhension plus profonde et en 
contexte des systèmes de gestion, des 
besoins et des opportunit®s pour am®liorer lôefficacit® ; 

- Une liste dôobjectifs et dôactions ®tablis dans un processus participatif qui peuvent °tre 
utiles pour définir un plan de travail ; 

- Des aides à la visualisation soutenant une approche proactive basée sur les résultats pour 
une gestion adaptive de lôaire prot®g®e ; 

- Un système global de soutien à la prise de décision pour les organismes et gestionnaires 
dôaires prot®g®es ; 

- Un rapport dôanalyse avec lôinformation syst®matis®e qui permet ¨ lôutilisateur de d®finir les 
recommandations opérationnelles. 

Pour plus dôinformation sur IMET : https://rris.biopama.org/sites/default/files/2020-
12/IMET%20Brochure%202020_FR.pdf 

 
Les ®tapes de lô®valuation IMET (UICN 2020) 

Figure 19 : Encadré : Lôoutil int®gr® sur l'efficacit® de gestion (IMET) (Source : UICN 2020) 

Au lancement du programme PAPFor, seules quatre Aires Protégées sur 25 (16%) avaient 

b®n®fici® dôune ®valuation IMET pr®alable. De nombreuses évaluations IMET ont été réalisées 

dans le cadre du Programme PAPFor pour amener cette proportion à 80% en fin de 

programme. Ce chapitre reprend les synthèses des évaluations menées. Les différents 
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rapports produits ont été compilés et référencés dans les chapitres de ce rapport dédiés aux 

« Produits PAPFor ».  

  

  
Figure 20 : Progr¯s dôutilisation dôIMET au sein des 25 Aires Prot®g®es prioritaires des paysages PAPFor 

(Source : rapports semestriels Coordination PAPFor) 

 

 

  

Leçons apprises : 
- Il est important de synchroniser les évaluations IMET de toutes les aires 

protégées / AMCE ¨ lô®chelle du paysage, par exemple au d®but et ¨ la fin du 
programme / projet, voire tous les deux ans pour des programmes / projets de 
plus longue durée. 

- Des analyses de lô®volution des r®sultats permettent dôidentifier les forces et 
faiblesses dans les différentes composantes de lô®valuation IMET. Ces 
analyses sont précieuses, en particulier en lôabsence de plan de gestion dans 
les AP / AMCE évaluées. 

- Il apparaît nécessaire de poursuivre la phase de « Scaling up », actuellement 
en cours, avec des analyses diachroniques paysage par paysage. 

- La mutualisation des efforts dô®valuation ¨ lô®chelle du paysage (par exemple 
avec un même coach évaluateur) engendre efficacité et efficience. Elle permet 
également de garantir lôobtention de r®sultats comparables. Dans ce sens, le 
fonctionnement en réseau des aires protégées / paysages avec une 
coordination régionale est un atout pour leur gestion efficace. 
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3.2.1.  Evaluation IMET - Paysage OKPPS 

Aires Protégées évaluées Forêt classée de Pinselli 
Forêt classée de Soyah 
Réserve de faune de Sabouyah 
(Futur Parc National de Pinselli, Soyah, 
Sabouyah) 

Pays Guinée 

Date dô®valuation Rapport Août 2022 

IMET Index 33,07 

 
Tableau 1 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET ï PSS proposed NP (Source WCF, 2022). 

 

Aire Protégée évaluée Parc National Outamba Kimili 

Pays Sierra Leone 

Date dô®valuation Rapport Mars 2023 

IMET Index 39,57 

 

 
Tableau 2 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET ï OKNP (Source WCF, 2023). 
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3.2.2.  Evaluation IMET - Paysage Gola Foya 

 

Aire Protégée évaluée Parc national Gola Rainforest 

Pays Sierra Leone 

Date dô®valuation Rapport mars 2022 

IMET Index 69,83 

 
Tableau 3 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Parc national Gola Rainforest (Source BirdLife International, 

2022). 

 

Aire Protégée évaluée Réserve forestière de Kambui Hills 

Pays Sierra Leone 

Date dô®valuation Rapport mars 2022 

IMET Index 39,49 

 
Tableau 4 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Réserve forestière de Kambui Hills (Source BirdLife 

International, 2022). 
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Aire Protégée évaluée Sanctuaire de faune de l'Île de Tiwai 

Pays Sierra Leone 

Date dô®valuation Rapport Mars 2022 

IMET Index 54.44 

 
Tableau 5 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Sanctuaire de faune de l'Île de Tiwai (Source BirdLife 

International, 2022). 

 

Aire Protégée évaluée Parc National Gola Forest 

Pays Liberia 

Date dô®valuation Rapport Mars 2023 

IMET Index 59,16 

 
Tableau 6 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Parc National Gola Forest (Source BirdLife International, 

2023). 
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3.2.3.  Evaluation IMET - Paysage WWZ 

Aire Protégée évaluée Forêt classée de Ziama, Réserve de 
biosphère de Ziama (RBZ) 

Pays Guinée 

Date dô®valuation Rapport Décembre 2022 

IMET Index 55,65 

 

 
Tableau 7 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Réserve de biosphère de Ziama (RBZ) - Analyse croisée 

Efficacité de gestion Ziama première (2019) et deuxième collecte (2022) (Source : FFI, 2022). 

 

Aire Protégée évaluée Aire protégée proposée de Wonegizi 

Pays Liberia 

Date dô®valuation Rapport août 2023 

IMET Index 54,32 

 
Tableau 8 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Aire protégée proposée de Wonegizi (Source : FFI, 2023). 

 



COORDINATION DU PROGRAMME RÉGIONAL DõAPPUI À LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EN AFRIQUE DE 

LõOUEST (PAPFOR) 

Rapport dõexpertise dõappui ¨ la capitalisation du programme PAPFor 45 

3.2.4.  Evaluation IMET - Paysage Mont Nimba 

 

Aire Protégée évaluée Réserve Biosphère des Monts Nimba 

Pays Guinée 

Date dô®valuation Rapport Mai 2023 

IMET Index 49,31 

 

 
Tableau 9 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Réserve Biosphère des Monts Nimba - Analyse croisée 

Efficacité de gestion de la RBMN première (2020) et deuxième collecte (2023) (Source : UNOPS, 2023). 

 

Aire Protégée évaluée East Nimba Nature Reserve 

Pays Liberia 

Date dô®valuation Rapport Août 2022 

IMET Index 45,97 

 
Tableau 10 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - East Nimba Nature Reserve (Source : UNOPS, 2022). 
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3.2.5.  Evaluation IMET - Paysage TGKS 

 

Aires Protégées évaluées Parc national de Taï et Réserve partielle 
de faune du NôZo 

Pays C¹te dôIvoire 

Date dô®valuation Rapport février 2021 

IMET Index 67,43 

 
Tableau 11 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Parc national de Taµ et R®serve partielle de faune du NôZo 

(Source : GIZ, 2021). 

 

Aire Protégée évaluée Parc National de Grebo-Krahn 

Pays Liberia 

Date dô®valuation Rapport octobre 2021 

IMET Index 40,55 

 
Tableau 12 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Parc National de Grebo-Krahn (Source : GIZ, 2021). 
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Aire Protégée évaluée Parc National de Sapo 

Pays Liberia 

Date dô®valuation Rapport Octobre 2021 

IMET Index 52,13 

 
Tableau 13 : Tableau de synthèse : Evaluation IMET - Parc National de Sapo (Source : GIZ, 2021). 

 

3.2.6.  Evaluation IMET - Paysage Cross River 

 

Aire Protégée évaluée Parc national de Cross River 

Pays Nigeria 

Date dô®valuation Rapport Février 2022 et Rapport Février 
2024 

METT Score METT: 67,5 (division dôOkwango: 
69 et division dôOban: 66) 
Score METT: 68,5 (division dôOkwango: 
69 et division dôOban: 68) 

Tableau 14 : Tableau de synthèse : Evaluation METT - Parc National de Cross River (Source : WCS, 2022 et 
2024). 

 

3.2.7.  Analyses dõ®chelle « scaling-up è de lõefficacit® de 
gestion  

Une évaluation IMET présente les performances relatives des différents éléments et 

indicateurs de l'efficacité de la gestion, ce qui permet de détecter plus facilement les zones 

dont les performances sont limitées ou saines. Les analyses de mise à l'échelle (« Scaling-up 

en anglais) permettent de comparer les zones protégées entre elles afin d'élaborer des 

stratégies plus spécifiques pour celles qui sont similaires. Les outils de visualisation permettent 

de distinguer les zones ayant des scores élevés et faibles en termes relatifs et aident à définir 

des objectifs d'amélioration pertinents. 

La Coordination mène, en cette phase de clôture, une analyse de « scaling up » (avec 

lôutilisation de la fonction ç Scaling up » semi-automatique de lôoutil IMET) de lôensemble des 

®valuations IMET qui auront ®t® faites durant la mise en îuvre du Programme PAPFor. Cette 

analyse a été confiée à un coach IMET expérimenté dans cet exercice, qui a du reste appuyé 

trois paysages PAPFor pour les évaluations IMET. 
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3.2.8.  Adaptation de lõoutil IMET pour les For°ts 
Communautaires et autres zones de conservation  

PAPFor, BIOPAMA et le Centre Commun de Recherche de lôUnion Europ®enne ont lanc® une 

ambitieuse initiative dôadaptation de lôoutil IMET pour les For°ts Communautaires et autres 

zones de conservation gérées par les communautés. 

En compl®ment ¨ lôapproche classique de mise en place dôAires Prot®g®es g®r®es par les 

administrations nationales, les pays où PAPFor opère se sont engagés dans la création de 

For°ts Communautaires et dôautres aires g®r®es par les communaut®s. Cette transition dans 

la gouvernance est innovante et offre de nouvelles perspectives à tous les acteurs impliqués 

dans le secteur forestier, tant au niveau central que local. 

Il est donc important de suivre de pr¯s ces processus et dôappuyer les communaut®s ¨ g®rer 

de manière effective ces forêts. 

Un outil essentiel pour ce faire est lôoutil IMET (Integrated Management Effectiveness Tool). 

IMET est cependant particulièrement bien adapté pour des Aires Protégées « standard ». Mais 

les objectifs, enjeux, types de gestion et capacit®s de mise en îuvre de Forêts 

Communautaires et Autres Mesures de Conservation Efficace (AMCE) sont cependant très 

différents et nécessitent une adaptation de IMET pour y être applicable. 

Le Centre Commun de Recherche (CCR) de lôUnion Europ®enne, le programme BIOPAMA et 

le programme PAPFor ont relevé le défi pour adapter lôoutil IMET pour lôutilisation au profit des 

AMCE, avec un focus particulier sur les Forêts Communautaires. 

La premi¯re ®tape a ®t® le d®veloppement de lôoutil informatique avec le soutien technique du 

Centre Commun de Recherche. La deuxième étape a consisté en deux tests sur le terrain, en 

collaboration avec RSPB et la Conservation Society of Sierra Leone (agences de mise en 

îuvre de PAPFor dans le paysage de Gola). Deux évaluations IMET-AMCE ont été faites 

dans les forêts communautaires adjacentes au Gola Rainforest National Park en Sierra Leone. 

Sur base de ce test de terrain, lôoutil IMET-AMCE a été ajusté et est maintenant disponible 

dans sa version finale, accompagné des manuels dôutilisation en anglais et en fran­ais. 

Des participants, issus des administrations en charge des Aires Protégées et des agences de 

mise en îuvre de PAPFor et ayant déjà une connaissance de IMET, ont suivi un programme 

intensif sur le module adapté aux AMCE. 
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Figure 21 : Analyse synoptique des résultats IMET-OECM sur une des deux Forêts Communautaires testées (en 
haut, ©PAPFor) - Participants ¨ lôatelier de formation ¨ lôoutil IMET-OECM, Monrovia, septembre 2023 (en bas, 

©PAPFor). 

 

 

3.3.  Un renforcement des capacités du système de gestion des 
aires protégées  

Le programme PAPFor a soutenu le renforcement des capacités du système de gestion des 

aires prot®g®es au travers de formations et de la remise de mat®riel et dô®quipement pour les 

patrouilles, le suivi ®cologique et lôapplication de la loi. 

Les efforts se sont ®galement concentr®s sur lôint®gration des communaut®s dans lôapproche 

de gestion des aires protégées en recrutant, formant et déployant des écogardes 

communautaires dans les activités de surveillance des patrouilles. 

Des formations ont ®t® organis®es sur lôoutil dôefficacit® de la gestion int®gr®e (IMET), le 

SMART Mobile et les camera pièges pour le suivi de la faune. 

Leçons apprises : 
- Les participants à la mission IMET-OECM du programme PAPFor ont fortement 

adhéré à cette initiative et ont identifié les zones potentielles pour une 
évaluation IMET-AMCE dans chacun des six paysages PAPFor. Pour certains 
paysages, ces évaluations pourront être programmées dans le cadre du 
Programme NaturAfrica Afrique de lôOuest. 

- LôOBAPAO et BIOPAMA, ainsi le programme WABiLED financ® par USAID, 
pourraient venir en soutien à certaines de ces évaluations mais également 
pour envisager dôautres formations en anglais et en fran­ais. 

- Cet outil IMET-OECM sera particuli¯rement utile pour lôatteinte de lôobjectif 
« 30x30 » du Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB), à savoir placer 30 % des terres, des eaux 
int®rieures et des oc®ans dans des zones prot®g®es et dôautres mesures de 
conservation efficaces par zone dôici 2030 («30x30»). 

- Lôoutil IMET adapt® aux AMCE donne plus dôimportance ¨ la gouvernance, aux 
valeurs culturelles et aux pratiques traditionnelles ; ceci fait que le profil du 
coach doit évoluer vers un profil plus «sociologue» ou «anthropologue» ; un 
binôme de coaches IMET peut également être envisagé pour couvrir tous les 
domaines ciblés. 
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Formation sur les techniques de patrouille organisée au 
QG de l'OKNP (©WCF) 

Eco garde communautaire - Smart Report - Parc 
national de la forêt de Gola (©RSPB) 

  

Formation du personnel du site de Ziama à la collecte 

de données sur le CyberTracker (©FFI) 

Une équipe de patrouille est déployée dans la 

ENNR (©UNOPS) 

  
Séance de formation des agents de surveillance de 
lôOIPR et de la FDA sur lôoutil SMART (ÉGIZ) 

Les gardes du parc national de Cross River 
utilisent l'outil SMART (Spatial Monitoring and 
Recording Tool) lors d'une patrouille dans la 

division d'Oban (©WCS) 

  
Eléphant de forêt et chimpanzé de l'Ouest enregistrés par des pièges photographiques dans le WWZ (©FFI) 

Figure 22 : Quelques illustrations des formations sur SMART Mobile et les caméras pièges et de leur usage à 
travers le Programme PAPFor (Sources : Agences dôex®cution PAPFor). 
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3.4.  Une étude pilote sur lõ®volution de lõoccupation du sol 
dans les paysages prioritaires de Gola -Foya et de Mt Nimba  

La Coordination régionale PAPFor a mené, en mobilisant VisioTerra, une étude comparative 

sur lô®volution de lôoccupation des paysages, la d®forestation et les feux de brousse dans les 

paysages de conservation prioritaires Gola-Foya et des Monts Nimba au cours des 20 

dernières années. Ce travail a notamment contribué à : 

- Mieux documenter les tendances de d®forestation sur trois types dôutilisation des 

terres ; 

- D®finir les outils de suivi appropri®s (y compris les r®solutions et niveaux dôalerte). 

Important : Il ressort de cette étude comparative que les zones qui ont été le mieux préservées 

sont celles b®n®ficiant dôun statut de protection, notamment les parcs nationaux. 

Figure 23 : Quelques illustrations de lô®tude comparative sur lô®volution de lôoccupation des paysages (à gauche), 
et sur la déforestation dans les paysages de conservation prioritaires (à gauche) Gola-Foya (en haut) et des 

Monts Nimba (en bas) au cours des 20 dernières années (Source : VisioTerra, 2022). 

Cette étude a également permis de confirmer lôutilit® des donn®es dôobservation de la Terre 

pour la surveillance des aires prot®g®es et le moyen dôobtenir les donn®es dôobservation de la 

Terre, notamment via le portail Copernicus de lôAgence Spatiale Europ®enne (ESA) et la plate-

forme du JRC, deux outils développés sur financement européen. 

Leçons apprises : 
- Bien que les efforts aient été très conséquents, une synthèse globale des 

interventions de renforcement des capacités du système de gestion des aires 
prot®g®es, avec des r®f®rences par paysage, devrait °tre disponible ¨ lô®chelle 
du Programme PAPFor. Des synthèses de ce type mériteraient dô°tre 
introduites dans les prochains programmes, en particulier NaturAfrica. 

 
 

  

https://scihub.copernicus.eu/
https://africa-knowledge-platform.ec.europa.eu/
https://africa-knowledge-platform.ec.europa.eu/
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La démonstration a également été faite de la possibilité de mettre en place des alertes en 

temps réel par rapport à divers types de menaces (feux, déforestation, etc.) grâce aux données 

dôobservation publiques disponibles. 

 
Figure 24 : Exemple de feux actifs détectés automatiquement en 2020 (Paysage de Mt Nimba). (Source : 

VisioTerra, 2022). 

Pour plus dôinformation, des brochures et vidéos explicatives sont disponibles : 

https://visioterra.fr/PAPFor/fr/ 

 

3.5.  Les initiatives de PAPFor pour un Cacao plus durable  

En Afrique de lôOuest, o½ la production de cacao sô®tend aux d®pens des for°ts tropicales et 

où promouvoir la protection de la forêt représente un défi pour les gouvernements, PAPFor et 

le programme pour la Biodiversité et le Développement à Faibles Émissions en Afrique de 

lôOuest (WABiLED) se sont associés pour explorer les solutions visant le développement du 

secteur du cacao tout en conservant la protection de la forêt. 

Le développement du cacao est à la fois une menace et une opportunité pour la conservation 

des forêts guinéennes. Une menace, notamment si le développement du secteur se fait sur 

base de d®frichement de nouvelles terres foresti¯res, sans plan dôutilisation des terres et sans 

mesures dôaccompagnement pour la bonne utilisation dôintrants et de pesticides ; mais une 

Leçons apprises : 
- Des ®tudes sur lô®volution de lôoccupation du sol dans les paysages 

prioritaires de conservation sont précieuses en termes de suivi-monitoring et 
de documentation de la pertinence, de lôefficacité et de lôimpact de lôapproche 
« Aires Protégées », régulièrement critiquée par certaines parties prenantes. 

- Les zones foresti¯res les mieux pr®serv®es sont celles b®n®ficiant dôun statut 
de protection, notamment les parcs nationaux. Il est donc nécessaire de 
poursuivre la gestion efficace de ces aires protégées. 

- La mise en place des alertes en temps réel par rapport à divers types de 
menaces sur les forêts guinéennes (feux, déforestation, etc.) est 
techniquement faisable gr©ce aux donn®es dôobservation publiques 
disponibles. Il serait n®cessaire dô®tudier la faisabilit® dôun syst¯me 
opérationnel de suivi du couvert forestier des paysages de conservation 
prioritaires. 

https://visioterra.fr/PAPFor/fr/apac.html
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opportunité si les anciennes plantations sont valorisées, si des variétés sont utilisées 

permettant la culture sous ombrage et si les techniques « propres » sont soutenues, dans un 

système agro-forestier adéquat. Différentes voies existent pour assurer une rémunération plus 

stable et plus ®quitable des communaut®s qui sôengagent au respect de la biodiversit®, 

notamment par la certification. 

PAPFor promeut des mesures concr¯tes o½ chacun sôengage vers une solution gagnant-

gagnant : une production durable du cacao dont les communautés bénéficient et qui ne se 

fasse plus au dépens des forêts guinéennes. 

3.5.1.  Synergie gagnante de deux partenaires PAPFor et 
WABiLED pour un appel ¨ lõaction 

PAPFor et WABiLED, financ® par lôAgence des £tats-Unis pour le développement 

international, sont tous les deux des programmes r®gionaux mis en îuvre dans les paysages 

forestiers transfrontaliers en Afrique de lôOuest. 

Il existe une forte convergence géographique, car WABiLED appuie également des activités 

de conservation, développement et gouvernance dans les paysages OKKPS, Gola, WWZ et 

TGKS. Les deux programmes -financés par deux bailleurs différents- ont dès lors entrepris 

dô®tablir une forte collaboration afin dô®viter les doublons et pour ®tablir des synergies. En 

dehors de s®ances r®guli¯res de planification ou dô®changes dôinformations, les programmes 

ont également mis en place des activités communes. Celle sur la problématique du cacao 

durable en est un bon exemple. 

Deux ateliers, dôun jour en 2022 et de deux jours en 2023 pour un total de 170 participants, 

ont été organisés par PAPFor et WABiLED à Monrovia, au Libéria, sur le thème des initiatives 

et des outils favorisant la coexistence de la conservation des forêts et du développement 

®cologique du cacao en Afrique de lôOuest. 

De ces travaux, des acteurs représentant des agences gouvernementales, des partenaires de 

la conservation, le secteur privé et des experts agricoles ont rédigé un « appel ¨ lôaction » pour 

la protection et la conservation des for°ts dans le secteur du cacao en Afrique de lôOuest. 

Lôinitiative vise ¨ concilier la production de cacao avec les efforts de conservation en cours 

dans les paysages forestiers dôAfrique de lôOuest. 

Lôatelier a ®galement attir® lôattention des producteurs sur la strat®gie 0 d®forestation de lôUE 

(valid®e par les instances europ®ennes au moment du second atelier) et lôobligation dôint®grer 

des indicateurs attestation de lôabsence de d®forestation pour une traçabilité de la production 

de cacao et la possibilité de vendre en Europe. 

 

  

Leçon apprise : 
- A lôimage de la synergie entre PAPFor (UE) et WABiLED (USAID), il est 

important de prendre en compte la synergie, la complémentarité et la 
coordination entre les bailleurs de fonds afin dôam®liorer lôefficacit® des 
décisions de financement. Tous les partenaires doivent comprendre le 
programme plus large du paysage pour s'assurer que tous les projets sont 
complémentaires et qu'ils peuvent avoir un impact cumulatif au-delà de leurs 
résultats individuels. 



COORDINATION DU PROGRAMME RÉGIONAL DõAPPUI À LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EN AFRIQUE DE 

LõOUEST (PAPFOR) 

Rapport dõexpertise dõappui ¨ la capitalisation du programme PAPFor 54 

Accord sur un « appel ¨ lôaction » pour prévenir la déforestation due à la culture du cacao 
Les acteurs régionaux sont encouragés à : 

- Renforcer la collaboration sur les questions liées à la culture du cacao et à la croissance des 
cacaoculteurs immigrés, et travailler en étroite collaboration avec les ambassades locales sous les 
auspices du Parlement de la CEDEAO ; 

- Maintenir un dialogue régulier avec les gouvernements sur la question de la coexistence du cacao et 
de la forêt, et développer des lignes directrices et des actions régionales pour les États membres de la 
CEDEAO producteurs de cacao ; 

- Envisager lôadoption dôun instrument r®gional, de lignes directrices et de plans dôaction pour promouvoir 
le maintien dôun taux de couverture foresti¯re de 30 ¨ 40 % supérieur à celui des plantations de cacao. 

Au niveau du paysage de conservation prioritaire, les acteurs sont appelés à : 
- D®velopper et rendre op®rationnels les plans dôutilisation des terres et les m®canismes de gouvernance 
connexes afin de garantir une culture durable du cacao qui nôaffecte pas la for°t et la faune, et de 
respecter les forêts permanentes, y compris dans les zones protégées, les forêts classées et les forêts 
communautaires ; 

- Travailler avec les agriculteurs pour arrêter la culture dans les forêts classées et mettre fin aux activités 
illégales tout en fournissant un soutien alternatif ; 

- Établir un registre des agriculteurs et des plantations de cacao et organiser la traçabilité complète de 
la production de cacao jusquôaux parcelles individuelles ; 

- Appliquer des approches participatives dans les paysages afin de créer des comités de gestion des 
paysages ; 

- Permettre aux comités de gestion de garantir un revenu décent aux cultivateurs de cacao et aux 
ouvriers agricoles afin de promouvoir le commerce équitable et les approches « de la fève à la barre » ; 

- Appliquer une approche fondée sur les droits pour renforcer les forêts communautaires et donner aux 
communaut®s locales les moyens dôassurer la conservation durable des for°ts et de d®velopper 
dôautres cha´nes de valeur ; 

- Promouvoir la plantation de vari®t®s de cacao ¨ haut rendement, lôutilisation de niveaux dôombrage 
recommand®s par les meilleures pratiques et lôapplication dôengrais et/ou de fumier respectueux de 
lôenvironnement afin de favoriser des rendements plus ®levés par unité de surface. 

- Int®grer les connaissances des agriculteurs dans les programmes dôagroforesterie en mettant en place 
des programmes de formation pour les agriculteurs basés sur des pratiques durables adaptées au 
contexte local ; 

- Promouvoir la r®g®n®ration des plantations de cacao vieillissantes ¨ lôaide de techniques 
agro®cologiques et intelligentes sur le plan climatique, ainsi que lôint®gration de l®gumineuses 
arborescentes dans les systèmes agroforestiers. 

Au niveau national, les acteurs devraient : 
- Sôassurer quôil existe des politiques solides pour la planification, le contr¹le et la gestion des flux 

migratoires entrants, y compris des politiques liées à la migration et au régime foncier ; 
- Promouvoir une législation durable et les meilleures pratiques pour la production de cacao et 

sensibiliser aux zones éligibles pour la culture du cacao ; 
- Aider les pays producteurs de cacao ¨ se pr®parer ¨ la mise en îuvre du r¯glement de lôUE sur les 

produits exempts de déforestation et du système actuel de normes régionales africaines (ARS) et 
adapter les lois nationales à ces normes, le cas échéant ; 

- Formuler, adopter et promouvoir la mise en îuvre et lôapplication des politiques, lois et r®glementations 
pertinentes en matière de bonnes pratiques agricoles ; 

- Utiliser les mesures politiques, réglementaires et administratives pertinentes pour promouvoir un taux 
de couverture forestière de 30 à 40 % supérieur à la superficie des plantations de cacao ; 

- Adopter et mettre en îuvre des mesures politiques et r®glementaires favorables ¨ la valorisation des 
produits forestiers non ligneux et à leur gestion durable ; 

- Promouvoir la r®g®n®ration des plantations de cacao vieillissantes ¨ lôaide de techniques 
agroécologiques et climato-intelligentes intégrant des légumineuses arborescentes dans les systèmes 
agroforestiers. 

  

Figure 25 : Quelques illustrations des ateliers menant ¨ lôaccord sur un ç appel ¨ lôaction » pour prévenir la 
déforestation due à la culture du cacao (©PAPFor) 
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3.5.2.  Interventions ¨ lõ®chelle des paysages PAPFor 

La Coordination régionale du PAPFor a commandé une étude réalisée par Kinomé et qui 

fournit des informations et des références qui seront extrêmement utiles à toute personne 

intéressée par ce domaine de travail : 

- Vade-mecum 2023 - Etat des lieux des initiatives et outils favorisant la coexistence de 

la conservation des for°ts et le d®veloppement respectueux de lôenvironnement du 

cacao en Afrique de lôOuest. Ce document a été produit en deux langues, français et 

anglais, et devrait être édité de manière professionnelle dans une optique de 

capitalisation. 

 
Figure 26 : Vade-mecum 2023 - Etat des lieux des initiatives et outils favorisant la coexistence de la conservation 

des for°ts et le d®veloppement respectueux de lôenvironnement du cacao en Afrique de lôOuest 
(https://www.papfor.org/IMG/pdf/regional_rapport_etude_papfor_kinome_sur_cacao_aout_2023.pdf). 

Tous les paysages PAPFor se trouvent dans la zone de production de cacao et quatre dôentre 

eux ont des activit®s sp®cifiquement li®es ¨ la probl®matique de lôexpansion de la 

cacaoculture : Gola-Foya, Wologozi-Wonegizi-Ziama, Taï-Grebo-Sapo et Cross River. 

Leçon apprise : 
- Il est urgent de mettre en îuvre lôappel ¨ lôaction pour pr®venir la d®forestation 
due ¨ la culture du cacao en Afrique de lôOuest, en particulier dans les 
paysages de conservation prioritaires spécifiquement concernés par la 
probl®matique de lôexpansion de la cacaoculture. 

https://www.papfor.org/IMG/pdf/sustainable_cacao_study_kinome_papfor_en.pdf
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A Cross River et Taï-Grebo Krahn-Sapo, WCS (à gauche, ©WCS) et GIZ (à droite, ©GIZ) travaillent avec les 
communautés pour am®liorer la production agricole et soutenir lôagriculture compl®mentaire compatible avec 

la production de cacao par le biais de lôagroforesterie. 

  

Dans le paysage de Gola-Foya, la RSPB travaille également avec les communautés et promeut une norme 
supérieure de cacao biologique pour permettre aux communautés de vendre les fèves à un prix plus élevé. La 

RSPB apporte également son aide tout au long de la chaîne de contrôle, de la fève à la tablette. (©RSPB) 

  

Dans le paysage de Wologizi-Wonegizi-Ziama, FFI aide les communautés à effectuer des tests et des essais 

de différents types de pesticides traditionnels dans leurs exploitations de cacao. (©FFI) 

Tableau 15 : Tableau de synthèse : Résumé des activit®s sp®cifiquement li®es ¨ la probl®matique de lôexpansion 
de la cacaoculture : Gola-Foya (©RSPB), Wologozi-Wonegizi-Ziama (©FFI), Taï-Grebo-Sapo (©GIZ) et Cross 

River (©WCS). 

  
































































































































































































